

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 19/MAJ/2019, číslo smlouvy zhotovitele: S2019003-O) pro zakázku s názvem:

ZŠ Metelkovo náměstí, Teplice – větrání tělocvičny

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města tel. 417510370
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

jednající/zastoupen: Zdeňkem Hábou, jednatelem společnosti
sídlo: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
IČ: 286 83 218
DIČ: CZ286 83 218
bankovní spojení: KB a.s. – Litvínov, č.ú. 43-3605350277/0100
e-mail: nci@nci.cz
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Zdeněk Hába, jednatel
ve věcech technických: Karel Petr
ve věcech realizace a předání díla: Karel Petr

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.440.000,04 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	56.252,68 Kč
Celková cena bez DPH	1.496.252,72 Kč
DPH 21 %	314.213,07 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.810.465,79 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 5 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis víceprací

V Litvínově dne 14. 11. 2019

V Teplicích dne 19. 11. 2019

NC1 07

.....
za zhotovitele:
Zdeněk Hába – jednatel spol.

.....
za objednatele :
Zdeňka Popelková –
vedoucí odd. majetku města MgMT

