

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.6.2019 (číslo smlouvy objednatele: 24/MAJ/2019) pro zakázku s názvem

ZŠ Edisonova – výstavba nového hřiště - FA

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice, [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
[REDACTED]

Zhotovitel:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED] jednatelem
sídlo: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 496 18 555
DIČ: CZ49618555
bankovní spojení: KB Praha 8 – Karlín, č.ú.: 202003111/0100
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 24100

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	13.926.816,63 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	14.139.357,99 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	506.969,92 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 28.247,74 Kč
Celková cena bez DPH	14.618.080,17 Kč
DPH 21 %	3.069.796,84 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	17.687.877,01 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0823/19 ze dne 22.11.2019.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis méněprací a víceprací

V Praze dne 27.11.2019

V Teplicích dne 27.11.2019

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města finančního
odboru Magistrátu města Teplice