

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 3.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 238/OD/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/CA/2019/013) pro zakázku s názvem:

Ul. Novákova II. etapa, Ševčíkova II. etapa

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDACTED]

Zhotovitel: STRABAG a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva a
[REDACTED], člen představenstva
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 3505231/0100
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDACTED], zmocněnci
[REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD	5 699 297,15 Kč
Cena dle dodatku č. 1	5 688 861,59 Kč
Celková cena méněprací	22 685,52 Kč
Celková cena bez DPH	5 666 176,07 Kč
DPH 21%	1 189 896,97 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	6 856 073,04 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0858/19 ze dne 10.12.2019.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet méněprací

V Dubí dne 11.12.2019

V Teplicích dne 12.12.2019

.....
za zhotovitele:

zmocněnci

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy