

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednavatele: 685/OD/2019

číslo zhotovitele: 5543

na akci „**Rekonstrukce ul. Škroupova a ul. Kříčkova – III. etapa**“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Odbor dopravy Magistrátu města Teplice Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy [redacted]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [redacted], [redacted]
a	
Zhotovitel:	B-PROJEKTY Teplice s r.o.
Jednající/zastoupen:	[redacted]
Sídlo:	Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
IČ:	01782975
DIČ:	CZ01782975
Bankovní spojení:	[redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[redacted], jednatel [redacted], manažer projektu

Zápis v OR:

u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 38564

Dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba a místo plnění.

Důvodem je projednávání přeložky nadzemního vedení s firmou CETIN z důvodu optimalizace nově navrhovaných odstavňových stání.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace: do 20.2.2020

Podání žádosti o stavební povolení stavebnímu úřadu: do 31.3.2020

Místem plnění je sídlo objednatele.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.

V Teplicích dne 16.12.2019

V Teplicích dne 17.12.2019

.....

.....

za zhotovitele:

za objednatele:



Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti

vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice