

SMLOUVA O DÍLO č. 800/OD/2019

DODATEK č. 1

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se směrnicí Rady města Teplice č. 5/2018 ze dne 21.9.2018, takto:

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ 002 66 621

Zástupci ve věcech

a) smluvních:

Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

E-mail/telefon:

b) pro věcná jednání:

Jaroslava Vojáčková

odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice

E-mail/telefon:

Bankovní spojení:

na straně jedné – dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

UniWel STAVBY spol. s r.o.

jednající/zastoupen:

_____ jednatel společnosti

Sídlo:

Zemská 1894, 415 01 Teplice

IČ:

61324043

DIČ:

CZ61324043

Bankovní spojení:

E-mail:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

Zápis v OR: zapsaná Krajský soud v Ústí nad Labem vložka C 6833

na straně druhé – dále jen zhotovitel

3. Termín plnění smlouvy

Z důvodu dodání nerezových vložek až 14.1.2020 dojde k jejich montáži v náhradním termínu.

- 3.1.** Dílo bude řádně provedeno ve sjednaném rozsahu včetně montáže v místě plnění ve sjednaném termínu do 14.2.2020.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 8.2.** Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, po třech výtiscích pro objednatele a dvou výtiscích pro zhotovitele.
- 8.3.** Ostatní ustanovení Smlouvy č. 800/OD/2019, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy, zůstávají dále v platnosti.

.....
Za objednatele
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

.....
Za zhotovitele
[redacted]
jednatel společnosti

Smlouva byla uzavřena dne: