

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 00210/2019,OKS00117/2019) pro zakázku s názvem

Kostel Povýšení sv. Kříže

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: PhDr. Radkou Růžickovou Ph.D., vedoucí odboru
kultury a sportu Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: PhDr. Radka Růžicková Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
Magistrátu města Teplice, tel.:

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, tel.:

Zhotovitel: Jensovsky, s.r.o.

jednající/zastoupen: jednatel společnosti

sídlo: Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

IČ: 04124863

DIČ: CZ04124863

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : zapsán u MS v Praze, oddíl C, vložka 242893

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	7.993.891,40 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	9.529.450,50 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	228.887,50 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 245.141,19 Kč
Celková cena bez DPH	9.513.196,81 Kč
DPH 21 %	1.997.771,33 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	11.510.968,14 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0027/20 ze dne 17.1.2020.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis méněprací a víceprací

V Praze dne 21.01.2020

V Teplicích dne 22.01.2020

.....
za zhotovitele:

.....
jednatel společnosti

.....
za objednatele:

PhDr. Radka Růžicková, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a sportu