

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednavatele: 750/OŽP/2019

číslo zhotovitele:

na akci „Čerpání vody na Dolním rybníku v Zámeckém parku“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice Odbor životního prostředí MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí [redacted]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [redacted], [redacted]
a	
Zhotovitel:	Richard Hubený
Sídlo:	Česká 470/41, 43401 Most
IČ:	61341061
DIČ:	CZ61341061
Bankovní spojení:	[redacted]

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, registrace dle živnostenského listu vydaného dne 2. 2. 1995 pod č.j. 0950064

Dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba a místo plnění.

Důvodem je prodloužené projednávání vyjádření potřebných k vydání územního souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace pro územní řízení s podrobnostmi pro provedení stavby a podání žádosti o územní souhlas do: 31.3.2020

Místem plnění je sídlo objednatele.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.

V Mostě dne 28.2.2020

V Teplicích dne 28.2.2020

.....

.....

za zhotovitele:

za objednatele:

Richard Hubený

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí