

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 18.2.2020 (číslo smlouvy objednatele: 067/OD/2020) pro zakázku s názvem

**VO ul. Unčínská:**

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]  
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka  
[REDACTED]

**Zhotovitel:**

**Marius Pedersen a.s.**  
jednající/zastoupen: [REDACTED], na základě plné moci  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
IČ: 421 94 920  
DIČ: CZ42194920  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: [REDACTED], obchodní zástupce  
ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí střediska VO  
[REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED] vedoucí střediska VO  
tel. [REDACTED]  
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### **Článek III. - Cena za dílo**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH   | 782.922,14 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 37.185,25 Kč  |
| Celková cena bez DPH           | 820.107,39 Kč |
| DPH 21 %                       | 172.222,55 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH       | 992.329,94 Kč |

### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Teplicích dne 28.4.2020

V Teplicích dne 28.4.2020

.....  
za zhotovitele:

██████████  
oblastní manažer

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy