

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.6.2019 (číslo smlouvy objednatele: 359/OD/2019) pro zakázku s názvem:

Chodník v ul. Topolová včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: Jiřím Hodačem, na základě plné moci
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 421 949 920
DIČ: CZ421 94 920
bankovní spojení: č.ú. 8787063/0300
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Kateřina Mrvová, obchodní zástupce
tel.: 493 645 542, 724 833 132
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz
ve věcech technických: Petr Mareš, provozní technik
tel.: 493 645 575, 733 743 090
petr.mares@mariuspedersen.cz
ve věcech realizace a předání díla: Petr Mareš, provozní technik
tel.: 493 645 575, 733 743 090
petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu požadavku Objednatele na vybudování nového bezbariérového propojovacího chodníku a z důvodu nevhodných klimatických podmínek mění se tímto dodatkem cena za dílo sjednaná v článku č. III Smlouvy o dílo a termín dokončení a předání díla sjednaný ve článku č. V Smlouvy o dílo a v návaznosti na průběh poskytnutého plnění ze strany Zhotovitele se mění i platební podmínky sjednané v článku č. IV. Smlouvy o dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna Článku III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.790.144,87 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	143.942,05 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 30.200,00 Kč
Celková cena bez DPH	2.903.886,92 Kč
DPH 21 %	609.916,25 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.513.703,17 Kč

2. Změna v Článku IV. – Platební podmínky

Ujednání Článku IV. se mění tak, že v návaznosti na změny vyvolané požadavkem Objednatele a tedy nikoliv Zhotovitelem, se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, jež byly na díle provedeny k datu 31.12. 2019, avšak maximálně však do výše 80 % sjednané celkové ceny za dílo. Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání platebních podmínek, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3. Změna v Článku V. - Čas plnění

Sjednaný termín pro dokončení a předání díla se mění tak, že dílo bude provedeno a předáno nejpozději do 29.5.2020.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 17.1.2020

V Teplicích dne 17.1.2020

.....
za zhotovitele:
Jiří Hodač
Oblastní manažer

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy