

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 222/OD/2019) pro zakázku s názvem:

## „Revitalizace architektonického osvětlení budovy radnice“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel:**

jednající/zastoupen:  
sídlo:

IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: Bořek Novák, vedoucí středisko VO

**Marius Pedersen a.s.**

Jiřím Hodačem, na základě plné moci  
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
421 949 920  
CZ421 94 920  
č.ú.: 8787063/0300  
mp.teplice@mariuspedersen.cz

Kateřina Mrvová, obchodní zástupce  
tel.: 493 645 542, 724 833 132  
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

Bořek Novák, vedoucí středisko VO  
tel.: 493 645 553, 602 162 793  
borek.novak@mariuspedersen.cz

Bořek Novák, vedoucí středisko VO  
tel.: 493 645 553, 602 162 793  
borek.novak@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu požadavku Objednatele na instalaci nových stožárů se tímto dodatkem mění cena za dílo sjednaná v článku č. III Smlouvy o dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna Článku III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	272.726,45 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	88.381,07 Kč
Celková cena bez DPH	361.107,52 Kč
DPH 21 %	75.832,57 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	436.940,09 Kč

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0085/20 ze dne 14.2.2020.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 19.2.2020

V Teplicích dne 20.2.2020

.....  
za zhotovitele:  
Jiří Hodač  
Oblastní manažer

.....  
za objednatele:  
Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy