

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 222/OD/2019) pro zakázku s názvem:

„Revitalizace architektonického osvětlení budovy radnice“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:
sídlo:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: Bořek Novák, vedoucí středisko VO

Marius Pedersen a.s.

Jiřím Hodačem, na základě plné moci
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
421 949 920
CZ421 94 920
č.ú.: 8787063/0300
mp.teplice@mariuspedersen.cz

Kateřina Mrvová, obchodní zástupce
tel.: 493 645 542, 724 833 132
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

Bořek Novák, vedoucí středisko VO
tel.: 493 645 553, 602 162 793
borek.novak@mariuspedersen.cz

Bořek Novák, vedoucí středisko VO
tel.: 493 645 553, 602 162 793
borek.novak@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu navýšení metrů kabeláže a úpravu elektrorozvodů pro atypické stožáry se tímto dodatkem mění cena za dílo sjednaná v článku č. III Smlouvy o dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna Článku III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	272.726,45 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	361.107,52 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	6.698,00 Kč
Celková cena bez DPH	367.805,52 Kč
DPH 21 %	77.239,15 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	445.044,67 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 18.06.2020

V Teplicích dne 18.06.2020

.....
za zhotovitele:
Jiří Hodač
Oblastní manažer

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy