

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 8.4.2020 (číslo smlouvy objednatele: 5/MAJ/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 05/2020) pro zakázku s názvem:

„ZŠ Maxe Švabinského – oprava dolní terasy“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
[REDACTED]

Zhotovitel: Alpin Mont Servis, s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti

sídlo: Ruská 68/94, 417 01 Dubí u Teplic 1

IČ: 254 91 270

DIČ: CZ254 91 270

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20682

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH | 619.637,03 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 46.480,00 Kč |
| Celková cena méněprací bez DPH | - 10.709,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 655.408,03 Kč |
| DPH 21 % | 137.635,69 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | 793.043,72 Kč |

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Dubí dne 24.07.2020

V Teplicích dne 31.07.2020

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města