

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 14/maj./2020

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL: : Statutární město Teplice
oddělení magistrátu města

sídlo : nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ : 00266621
DIČ : CZ 00266621
Bankovní spojení : [REDACTED]

Osoba oprávněná k uzavření smlouvy

Zástupce k projednávání ve věcech:

a) smluvních : Zdeňka Popelková – vedoucí oddělení majetku města
b) technických : Jaroslava Krpešová – oddělení majetku města

Agenda se týká finančního odboru , oddělení majetku města Teplice

2. ZHOTOVITEL: : Pavel Uhlíř

sídlo : [REDACTED] 415 01 Teplice
IČ : 61527181
DIČ : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
zastoupený : [REDACTED]

Živnostenský list č.j. MgMT/099048/2019/Ja, vydaný: MgM Teplice

Osobami oprávněnými jednat jménem zhotovitele v technických věcech týkajících se této smlouvy jsou : [REDACTED]

Předmět a místo plnění smlouvy

Předmět plnění: Zhotovitel se zavazuje ve smyslu této smlouvy provést dílo spočívající v malířských pracích a to :

v objektu ZŠ Plynárenská 2953 v majetku Statutárního města Teplice

dle rozsahu prací vyplývajících z veřejné zakázky

Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:

Rozsah stavby se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle bez DPH	213.317,- Kč
Celková cena víceprací bez DPH	5.650,- Kč
Navýšení oproti původní ceně o	5.650,- Kč
Celková cena bez DPH	218.967,- Kč
není plátce DPH	
Celková cena	218.967,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 14.8.2020

.....
za zhotovitele:
Pavel Uhlíř

.....
za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí odd. majetku města

Rozpis víceprací pro malování ZS Plynárenská:

lakování soklu: 30 m²/188,33Kč

celková cena: **5.650,-Kč**

Pavel Uhlíř

██████████ 415 01 Teplice

Teplice 14.8.2020