



ZMĚNOVÝ LIST č.1

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 301 00 Plzeň

Název stavby: **Rekonstrukce hřiště v ul. V Domkách v Hudcově na pozemku p. p. č. 131/1 k. ú. Hudcov**

Hlavní předmět změny: **Změna rozsahu stavebních prací**

Datum: 20.8.2020

MÉNĚPRÁCE:

Pol.č.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena
16270 - 1109	Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic zadavatele, 15 x 78,1	m3	1171,5	17,42	20 407,53
17120-1211	Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 78,1	t	156,2	137,50	21 477,50

MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: -41 885,03

VÍCENÁKLADY:

Pol. č.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena
997013873R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - kontaminovaný odpad arsenem As (38,6 mg/kg suš.)	t	156,20	449,00	70 133,80
16270 - 1109	Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic zadavatele, 38 x 78,1	m3	2 967,80	17,42	51 699,08

VÍCENÁKLADY CELKEM: 121 832,88

VÍCENÁKLADY CELKEM bez DPH: 121 833 Kč

MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: -41 885 Kč

CELKEM bez DPH: 79 948 Kč

