

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

číslo objednavatele: 1/Maj/2020

číslo zhotovitele: PD-001/2020

na akci „PD - rekonstrukce 6-ti bytových jednotek obytného domu Teplice,

**Bratislavská ulice č.p. 372/10,373/12 a 2008/1“**

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	<b>Statutární město Teplice</b>
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Oddělení majetku města, finanční odbor MgMT Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	████████████████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :	<b>Zdeňka Popelková</b> , vedoucí oddělení majetku města, ████████████████████
ve věcech technických:	<b>Bc. Šárka Marešová</b> , vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, ██████████, ██████████
a	
Zhotovitel:	<b>Zbyněk Jarolím</b>
Jednající/zastoupen:	
Sídlo:	████████████████████, 415 01 Teplice provozovna – Poštovní 3115, 415 01 Teplice
IČ:	656 39 081
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	████████████████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:	████████████████████ ████████████████████
Zápis v OR (nebo ŽR):	ŽL č.j. : MgMT/03/01335Sch.

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu dočasné pracovní neschopnosti zpracovatele části elektro projektové dokumentace, upravuje:

### **Článek č. II. - Doba a místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci včetně rozpočtu a soupisu prací v termínu do **30.10. 2020**. Místem plnění je sídlo objednatele. Autorský dozor proběhne v rámci realizace stavby.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 7.9.2020

V Teplicích dne 15.9.2020

.....  
za zhotovitele:  
Zbyněk Jarolím

.....  
za objednatele:  
Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města