

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 14.9.2020 (číslo smlouvy objednatele: 521/OD/2020) pro zakázku s názvem:

Vodovodní přípojka na Mírovém nám.

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka
[REDACTED]

Zhotovitel: Petr Weiner

sídlo: [REDACTED], 415 01 Teplice

IČ: 133 23 377

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

čj.MgMT/127933/2013Da, sp. Značka SZ MgMT/127928/2013

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu vzniklých méněprací se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	150.011,52 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 12.476,33 Kč
Celková cena bez DPH	137.535,19 Kč
DPH 21 %	28.882,39 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	166.417,58 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis méněprací

V Teplicích dne 13.11.2020

V Teplicích dne 13.11.2020

.....
za zhotovitele:
Petr Weiner

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy