

SMLOUVA O DÍLO č. 570/OD/2020

Dodatek č. 1

Výměna obrubníků v ul. Fr. Šrámka

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se směrnicí Rady města Teplice č. 5/2018 ze dne 21.9.2018, takto:

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ 002 66 621
Zástupci ve věcech

a) smluvních:
Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

E-mail/telefon:

b) pro věcná jednání:
Jaroslava Vojáčková
odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice

E-mail/telefon:

Bankovní spojení:

na straně jedné – dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen:

Sídlo:

Provozovna:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

E-mail:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

Zápis v OR: zapsaná u KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 389

na straně druhé – dále jen zhotovitel

3. Termín plnění smlouvy

Z důvodu omezeného provozu výrobců asfaltobetonu a betonu v období státního svátku 17.11.2020 se mění znění tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

- 3.1.** Dílo bude řádně provedeno ve sjednaném rozsahu v místě plnění ve sjednaném termínu do 30.11.2020.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 8.2.** Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, po třech výtiscích pro objednatele a dvou výtiscích pro zhotovitele.
- 8.3.** Ostatní ustanovení Smlouvy č. 570/OD/2020, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy, zůstávají dále v platnosti.

.....
Za objednatele
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

.....
Za zhotovitele
Jiří Hodač
Marius Pedersen a.s.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne: