

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2018_0046,
SRM 8020000270, 271/OD/2019, uzavřené dne 13.5.2019 (dále jen „Smlouva“)

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

(dále jen „**CETIN**“)

a

Statutární město Teplice

se sídlem nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621

DIČ: CZ00266621

zastoupené Bc. Hynkem Hanzou, primátorem

(dále jen „**Stavebník**“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím.

II.

- 2.1 **Text čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK, odst. 5.2** Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

*„Výše nákladů Překládky stanovených na základě **Projektu** činí **305 978,00 Kč** (slovy: tři sta pět tisíc devět set sedmdesát osm korun českých). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.“*

- 2.2 **Text čl. 9 Rozvazovací podmínka** Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do tří let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.“

9.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí tří let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.“

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

III.

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. UL 2018_0046, SRM 8020000270, 271/OD/2019 ze dne 13.5.2019.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek č. 1 ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Stavebník obdrží tři vyhotovení a společnost CETIN obdrží jedno vyhotovení.

Doložka

Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Teplice konanou dne 18.12.2020, usnesením RM č. 0928/2020.

V Praze dne 6.1.2021

V Teplicích dne 14.1.2021

CETIN a.s.

Supervizor, Výstavba PPS Čechy

Statutární město Teplice

Bc. Hynek Hanza
primátor