

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 25.1.2021 (číslo smlouvy objednatele: 1/Maj/2021 pro zakázku s názvem:

Bratislavská 372/10, 372/12 a 2008/1 – rekonstrukce 6-ti bytových jednotek

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělní majetku města
finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města, [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDACTED]

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
IČ: 287 01 101
DIČ: CZ28701101
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27491

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.107.448,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	127.238,00 Kč
Celková cena bez DPH	2. 234.686,00 Kč
DPH 15 %	335.202,90 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.569.888,90 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Trmicích dne 30.4.2021

V Teplicích dne 3.5.2021

.....
za zhotovitele:

.....
jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města