

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.3.2021 (číslo smlouvy objednatele: 68/OŽP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 001/2021) pro zakázku s názvem

## Úprava kontejnerových stání ul. Doubravická a ul. Čelakovského:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,  
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDAKCE] [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,  
vedoucí odboru životního prostředí, [REDAKCE]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí  
staveniště

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka

[REDAKCE]

### **Zhotovitel:**

**STOSTAV s.r.o.**

jednající/zastoupen: [REDAKCE]

sídlo: Proboštovská 1972, 415 02 Teplice

IČ: 250 32 437

DIČ: CZ25032437

bankovní spojení: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13497, datum  
zápisu 16.2.1998

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce, které jsou způsobeny zjištěním větší mocnosti betonu a asfaltu, než bylo stanoveno v zadávací dokumentaci, se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	402.880,29 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	35.834,80 Kč
Celková cena bez DPH	438.715,09 Kč
DPH 21 %	92.130,17Kč
Cena díla celkem vč. DPH	530.845,26 Kč

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Teplicích dne 26.5.2021

V Teplicích dne 27.5.2021.

.....  
za zhotovitele:

██████████  
██████████

.....  
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová  
vedoucí odboru životního prostředí