

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.4.2021 (číslo smlouvy objednatele: 6/Maj/2021 pro zakázku s názvem:

ZŠ Plynářenská – rekonstrukce podlahy TV včetně obložení a výměny dveří

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města
finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města, [REDAKCE]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
[REDAKCE]

Zhotovitel:

PODLAHY JONÁŠ s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDAKCE]
sídlo: Štursova 626/56, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 066 26 815
DIČ: CZ066626815
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40677

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce zjištěné při realizaci díla, kdy rámy pro zakrytí radiátorů byly v dezolátním stavu a byla nutná jejich výměna, mění se cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.751.147,04 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	234.626,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 77.506,10 Kč
Celková cena bez DPH	1.908.266,94 Kč
DPH 21 %	400.736,06 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.309.003,00 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Ústí nad Labem dne 9.6.2021

V Teplicích dne 11.6.2021

.....
za zhotovitele:

██████████
██████████

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města