

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.5.2021 (číslo smlouvy objednatele: 093/OD/2021) pro zakázku s názvem

VO Alejní – odstavné plochy u panelových domů

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [redacted] [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice, [redacted]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [redacted]

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí
staveniště

kontaktní osoba objednatele : Ing. Ondřej Matějka, [redacted]

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

[redacted]

[redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce, které jsou způsobeny zjištěním větší mocnosti betonu, než bylo stanoveno v zadávací dokumentaci, se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	300.000,06 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	8.025,12 Kč
Celková cena bez DPH	308.025,18 Kč
DPH 21 %	64.685,29 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	372.710,47 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.


Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Teplicích dne 1.7.2021

V Teplicích dne 1.7.2021

.....
za zhotovitele:



.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy