

## **DODATEK č. 1**

### **Smlouva o dílo**

#### **Statutární město Teplice**

se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice  
IČO: 00266621  
DIČ: CZ 00266621  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Martina Karlová – vedoucí odboru kanceláře tajemníka

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### **Marek Olexa**

sídlo: [REDACTED], 415 01 Teplice  
Zastoupen: [REDACTED]  
IČ: 86719378  
DIČ: [REDACTED]  
číslo účtu : [REDACTED]  
zápis v OR ev.č. 350901-2585100, vydán v Teplicích 17.12.2003

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavřeli dne 23.7.2021 **Smlouva o dílo – „Výměna lina v objektu Mgmt – nám. Svobody 2/2, Teplice“.**

V průběhu provádění díla došlo ke zjištění, že je třeba provést úpravy, které zvýší smluvní cenu díla. Zhotovitel prokázal, že navýšení ceny nevzniklo v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. Cenová nabídka s popisem změn a se smluvní částkou je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **I. Změna smlouvy – předmět dodatku**

Smlouva o dílo se mění v **části 3. odst. 1) Cena díla** tak, že po změně zní:

#### **„ 3. Cena díla**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že cena díla bez DPH činí 154.225,- Kč + 21% DPH 32.387,25 Kč, cena s DPH 186.612,25 Kč.“**


## II. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a ten je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 26.7.21

V Teplicích dne 26.7.2021



.....  
Za Objednatele



.....  
Zhotovitel

