

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 11.5.2021 (číslo smlouvy objednatele: 10/MAJ/2021, č. smlouvy zhotovitele: 2105006-018-21) pro zakázku s názvem:

ZŠ Verdunská – rekonstrukce víceúčelového hřiště

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ:

bankovní spojení:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová,

Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.

jednající/zastoupen: na základě plné moci ze dne 25. 3. 2020

sídlo: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 47052121

DIČ: CZ47052121

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: , na základě plné moci ze dne 25. 3. 2020

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : MS v Praze, oddíl C, vložka 14513

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu méněprací a víceprací vzniklých při realizaci stavby, se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	6.076.138,32 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	85.820,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 300.360,00 Kč
Celková cena bez DPH	5.861.598,32 Kč
DPH 21 %	1.230.935,65 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.092.533,97 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č 0635/21 ze dne 17.09.2021.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Ve Staré Boleslavi dne


Datum: 2021.09.17
15:12:47 +02'00'

za zhotovitele:



technik společnosti Linhart spol. s r.o.

V Teplicích dne


Datum: 2021.09.20
07:33:50 +02'00'

za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města