

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 21.6..2021 (číslo smlouvy objednatele: 167/OŽP/2021) pro zakázku s názvem

Výstavba kontejnerových stání ul. Přítkovská:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,

vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,

vedoucí odboru životního prostředí,

ve věcech technických:

Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací,

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí staveniště

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen:

sídlo:

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna:

Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo:

Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ:

421 94 920

DIČ:

CZ42194920

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

e-mail:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle přiloženého soupisu víceprací a méněprací, se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	429.998,92 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	10.301,12 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 3.102,05 Kč
Celková cena bez DPH	437.197,99 Kč
DPH 21 %	91.811,57 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	529.009,57 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 8.10.2021

V Teplicích dne 11.10.2021

.....
za zhotovitele:

██████████
██████████

.....
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí