

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 9.9.2021 (číslo smlouvy objednatele: 381/OŽP/2021) pro zakázku s názvem

Odvodnění plochy pro dětské hřiště - Sobědruhy

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: [REDACTED], č.ú. [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
tel. [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. [REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, tel. [REDACTED], e-mail:
[REDACTED]

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED], jednatelem
sídlo: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany
IČ: 030 28 666
DIČ: CZ03028666
bankovní spojení: [REDACTED] č.ú. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: [REDACTED], jednatel, tel.: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského úřadu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 34141

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce (viz. oceněný soupis víceprací), se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	436.609,55 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	43.229,00 Kč
Celková cena bez DPH	479.838,55 Kč
DPH 21 %	100.766,10Kč
Cena díla celkem vč. DPH	580.604,65 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Litoměřicích dne 22.10.2021

V Teplicích dne 25.10.2021

.....
za zhotovitele:


jednatel

.....
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí