

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 2.8.2021 (číslo smlouvy objednatele: 323/OD/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 74/21) pro zakázku s názvem:

UI. U hrádku – slepá část k RD

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí staveniště

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel:

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 006 71 533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED],

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce (viz. oceněný soupis víceprací a méněprací), se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	443 981,24 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	217 996,33 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	-179 118,03 Kč
Celková cena bez DPH	482 859,54 Kč
DPH 21 %	101 400,5 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	584 260,04 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Přílohy: Zdůvodnění změny, Odsouhlasení změny a oceněný soupis prací

V Ústí nad Labem dne

Datum: 2021.10.26
12:12:45 +02'00'

.....
za zhotovitele:

.....
jednatel společnosti

V Teplicích dne

Datum: 2021.10.26
14:09:08 +02'00'

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy