

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.7.2021 (číslo smlouvy objednatele: 181/OD/2021) pro zakázku s názvem:

„Zámecká zahrada – oprava lávky přes slepé rameno u opic“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [redacted] [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [redacted]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [redacted]

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany

IČ: 030 28 666

DIČ: CZ03028666

bankovní spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

[redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha tohoto dodatku) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Članku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.299.168,73 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	255.475,00 Kč
Celková cena bez DPH	2.554.643,73 Kč
DPH 21 %	536.475,18 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.091.118,91 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0730/21 ze dne 22.10.2021.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Litoměřicích dne 25.10.2021

V Teplicích dne 2.11.2021

.....
za zhotovitele:


jednatel

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy