

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Škroupova - Kříčkova

JKSO

Název objektu

Kříčkova - Více práce a méně práce

EČO

Místo

Škroupova - Kříčkova

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Marius Pedersen a.s.

Zpracoval

Marius Pedersen a.s.

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

16.11.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	

6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		71 610,80	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D	Celkem bez DPH 71 610,80			
						DPH % Základ daně DPH celkem				
						snížená 15,0 0,00 0,00				
						základní 21,0 71 610,80 15 038,27				
						Cena s DPH 86 649,07				
						E Přípočty a odpočty				
						Dodá zadavatel		0,00		
						Klouzavá doložka		0,00		
						Zvýhodnění		0,00		

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Škroupova - Kříčkova						
3	Objekt: Kříčkova - Více práce a méně práce						
4							
5							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Škroupova - Kříčkova					Datum: 16.11.2021	
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	OST	Ostatní	130 362,97	-58 752,17	71 610,80	0,000	0,000
14	5	Komunikace pozemní	84 258,07	-61 898,07	22 360,00	0,000	0,000
15	8	Trubní vedení	2 669,10	3 580,90	6 250,00	0,000	0,000
16	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 435,80	-435,00	43 000,80	0,000	0,000
17		Celkem	130 362,97	-58 752,17	71 610,80	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Škroupova - Kříčkova							
3	Objekt: Kříčkova - Více práce a méně práce							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.						Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Škroupova - Kříčkova						Datum: 16.11.2021	
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11								
12								
13		OST	Ostatní				71 610,80	0,000
14		5	Komunikace pozemní				22 360,00	0,000
15	##	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	559,000	180,00	100 620,00	0,000
16			80% z ceny ÚRS					
17	##	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-559,000	140,00	-78 260,00	0,000
18		8	Trubní vedení				6 250,00	0,000
19	##	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	0,000
20		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 000,80	0,000
21	##	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	25,000	1 150,00	28 750,00	0,000
22	##	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	63,000	96,60	6 085,80	0,000
23	##	583804340	obrubník kamenný obloukový , žula, r=3+5 m 25x20	m	4,000	2 150,00	8 600,00	0,000
24	##	979024443.1	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	-29,000	15,00	-435,00	0,000
25			Celkem				71 610,80	0,000