



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 31.5.2021 (číslo smlouvy objednatele: 26/Maj/2021, č. smlouvy zhotovitele: Z-21/180) pro zakázku s názvem:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Koperníkova, TEPLICE – instalace systému nuceného větrání

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

sídlo:

nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO:

002 66 621

DIČ:

CZ002 66 621

Telefon:

██████████

bankovní spojení:

██████████

číslo účtu:

██████████

Zastoupený:

na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních :

Zdeňka Popelková

ve věcech technických:

Bc. Šárka Marešová

stavební dozor:

██████████

Zhotovitel:

PULSKLIMA, spol. s r.o.

Subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu oddíl C, vložka 9054

se sídlem:

Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

kontaktní adresa:

Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČO:

631 44 409

DIČ:

CZ63144409

telefon:

██████████

bankovní spojení:

██████████

číslo účtu:

██████████

zastoupený:

████████████████████

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních :

████████████████████

ve věcech technických:

██

stavební dozor:

██



Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých méněprací a víceprací (změnový list č. 4rev.1) se tímto dodatkem mění článek č. V. – Cena díla.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.V. – Cena díla

Původní cena dle SoD bez DPH	23 955 072,74 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	23 842 508,10 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	23 839 580,37 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	178 123,28 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 419 661,27 Kč
Celková cena bez DPH	23 598 042,38 Kč
DPH 21 %	4 955 588,90 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	28 553 631,28 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Cena díla, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0885/2021 ze dne 10.12.2021.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 4 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Změnový list č. 4rev.1

V Liberci dne viz elektronický podpis


Datum: 2021.12.17 15:20:49
+01'00'

za zhotovitele:



V Teplicích dne viz elektronický podpis


Datum: 2021.12.13 13:04:39
+01'00'

za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města