

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 2.8.2021 (číslo smlouvy objednatele: 27/Maj/2021 pro zakázku s názvem:

Anglická 2090 a 2091 – rekonstrukce 6 bytových jednotek

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města
finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města, [REDAKCE]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDAKCE]

Zhotovitel: S-STAV s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDAKCE]
sídlo: Tržní náměstí 873/1, 415 01 Teplice
IČ: 227 96 282
DIČ: CZ22796282
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) :

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 31857

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.236.031,09 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	135.065,73 Kč
Celková cena bez DPH	2. 371.096,82 Kč
DPH 15 %	355.664,52 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.726.761,34 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Teplicích dne 20.1.2022

V Teplicích dne 21.1.2022

.....
za zhotovitele:
[redacted]
jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města