

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.7.2021 (číslo smlouvy objednatele: 178/OD/2021 a číslo smlouvy zhotovitele: 9-038) pro zakázku s názvem:

## „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Goethova výšina – chráničky a zemnicí vedení“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy,  
[REDAKCE]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.  
[REDAKCE]  
technický dozor objednatele (TDO) Ing. Ondřej Matějka, [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Zhotovitel:** ENERGO Tušimice s.r.o.  
jednající/zastoupen: [REDAKCE]  
sídlo: Tušimice 19, 432 01 Kadaň  
IČ: 49903551  
DIČ: CZ49903551  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) :

[REDAKCE]  
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 6088

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu koordinace se současně probíhající stavbou rekonstrukce vodovodního řádu v ulici Pestalozziho cesta, kterou realizuje společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. a která bude z jejich strany zahájena teprve na konci května 2022 se tímto dodatkem mění článek č. V. – Čas plnění.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č.V. – Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: Realizace bude probíhat v souladu s harmonogramem akce „TP – Teplice, Goethova výšina – kabelizace NN“, nejpozději do 31.8.2022.


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.


V Kadani dne: viz. elektronický podpis

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

  
Datum:  
2022.05.16  
12:37:24 +02'00'

za zhotovitele:

  
jedenatel

  
Datum: 2022.05.16  
15:18:19 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy