

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7. 4. 2021 pro zakázku s názvem:

„PD – TEPLICKÁ KASKÁDA – venkovní koupaliště, Nová Ves, Teplice“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Název:	Statutární město Teplice
Zastoupené:	PhDr. Radka Růžičková Ph.D., vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu města Teplice
sídlo:	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:	002 66 621
DIC:	CZ002 66 621
bankovní spojení:	██████████ ██████████

(dále jen „objednatel“)

Název:	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
jednající/zastoupen:	██
sídlo:	U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3
IČ:	18381481
DIC:	CZ18381481
bankovní spojení:	██████████ ██████████

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 554

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu umístění požadovaných zasakovacích galerií vznikla nutnost přeložky optického kabelu ve vlastnictví Vodafone Czech Republic a.s. na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Pro povolovací řízení je třeba doložit souhlas vlastníka optického kabelu. Vodafone Czech Republic a.s. požaduje uzavřít Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě, jejíž konečné znění musí město ještě komunikovat se zástupci vlastníka sítě a následně musí Rada města Teplice znění této Dohody projednat a schválit. Tento proces nemohl a nemůže zhotovitel ovlivnit, proto je třeba stanovit nový termín dílčího plnění - podání žádosti o společné povolení. Tímto dodatkem se tedy mění článek č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla.

1. Změna v Článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla

Etapa C: do 7 dnů od předání oboustranně podepsané Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě projektantovi ze strany města


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení rady města č. 0435/22 ze dne 20. 5. 2022.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.


Liberec: viz elektronické podpisy

Teplice: viz elektronický podpis


Datum: 2022.05.25 09:36:15
+02'00'

za zhotovitele:


jednatel


Datum: 2022.05.25
10:44:26 +02'00'

za objednatele:

PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a sportu


Datum: 2022.05.25 09:35:50 +02'00'

za zhotovitele


jednatel