

ZL 1 - č.1 - výpočet

Název: odstranění pařezů, folie na prorůstání kořenů, neprovedené kácení a výsadba, vsakovací zkouška

Stavba: Odstavná stání v ul. Brandlova, Teplice

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
14	K	043194000	Ostatní zkoušky	souhrn	-1,000	0,00	0,00
1	K	112101101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	-100,000	0,00	0,00
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-8,000	0,00	0,00
3	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	-7,000	0,00	0,00
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	9,000	0,00	0,00
		112201102	Odstranění pařezu D do 500mm ručně - síť ČEZ	kus	1,000	0,00	0,00
22	K	1511101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-32,000	0,00	0,00
23	K	1511101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-32,000	0,00	0,00
24	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-40,000	0,00	0,00
25	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	-35,000	0,00	0,00
26	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-8,000	0,00	0,00
27	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	-7,000	0,00	0,00
28	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	10,000	0,00	0,00
30	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	-40,000	0,00	0,00
31	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	-35,000	0,00	0,00
32	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	-8,000	0,00	0,00
33	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	-7,000	0,00	0,00
34	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	10,000	0,00	0,00
55	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-51,600	0,00	0,00
56	M	693110370	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPT 45 230 g/m2	m2	-59,340	0,00	0,00
49	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3	kus	-5,000	0,00	0,00
50	M	026R001	babyka NANUM (výška 1,5-2,0m)	kus	-5,000	0,00	0,00
51	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-5,000	0,00	0,00
52	K	184215122	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-5,000	0,00	0,00
53	M	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm	m3	-5,000	0,00	0,00
54	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	-5,000	0,00	0,00

Před zahájením stavby bylo zajištěno objednavatelem pokácení všech stromů kolem budoucího parkoviště, zůstaly jen kořeny, které odstranil zhotovitel.

Jelikož nezůstaly v blízkosti parkoviště stromy a všechny pařezy byly vytrhány, nebyla umísťována do části stavby folie na prorůstání kořenů.

Objednatel sdělil, že na stavbě nepožaduje novou, náhradní výsadbu stromů.

Odečtena vsakovací zkouška, velikost vsaku již byla v projektové dokumentaci oproti výpočtu zdvojnásobena.