

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.4.2022 (číslo smlouvy objednatele: 161/OD/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 220122011) pro zakázku s názvem:

„Ul. Alejní – úsek od OC Galerie po ul. Čs. Dobrovolců“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milan Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka,

vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

[REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 250 04 638

DIČ: CZ25004638

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 333 222 111/2700

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Članku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	4.631.084,03	Kč
Celková cena víceprací bez DPH	229.707,56	Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 139.460,03	Kč
Celková cena bez DPH	4.721.331,56	Kč
DPH 21 %	991.479,63	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.712.811,19	Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Obrnicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2022.08.19 11:54:34 +02'00'

za zhotovitele:





Datum: 2022.08.19 09:36:46 +02'00'

za zhotovitele:



V Teplicích dne viz elektronický podpis


Datum: 2022.08.19 12:08:23 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122/2022
Stavba: Teplice - Ul. Alejní - OC Galerie

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 3. 2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			90 247,53
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 90 247,53	Výše daně 18 951,98
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			109 199,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum: 2022.08.18
08:32:56 +02'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

122/2022

Stavba:

Teplice - Ul. Alejní - OC Galerie

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

7. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		90 247,53	109 199,51
001	Změnové listy	90 247,53	109 199,51
ZL1	Sanace podloží	90 247,53	109 199,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Teplice - Ul. Alejní - OC Galerie
Objekt: 001 - Změnové listy
Soupis: ZL1 - Sanace podloží

Místo: Datum: 7. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 247,53

D HSV HSV 90 247,53

D 1 Zemní práce 38 976,75

1	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	-45,000	33,84	-1 522,80	
2	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	63,000	225,60	14 212,80	
3	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	63,000	206,31	12 997,53	
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	110,250	112,80	12 436,20	

P	Poznámka k položce:							
VV	Poznámka k položce: převod m3/t							
VV	63*1,75 "Přepočtené koeficientem množství				110,250			
	Součet				110,250			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	63,000	13,54	853,02	

D 5 Komunikace 34 209,54

6	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	258,000	274,33	70 777,14	
7	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-40,000	225,60	-9 024,00	

P	Poznámka k položce:							
	Poznámka k položce:							
8	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	-40,000	290,97	-11 638,80	
9	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	-470,000	33,84	-15 904,80	

D 8 Trubní vedení 8 407,56

10	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	29,000	1 059,44	30 723,76	
11	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-4,000	1 680,00	-6 720,00	
12	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-4,000	246,36	-985,44	
13	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	-4,000	308,62	-1 234,48	
14	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	-4,000	184,09	-736,36	
15	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	-4,000	333,89	-1 335,56	
16	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-4,000	617,47	-2 469,88	
17	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-4,000	2 208,62	-8 834,48	

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 687,75

18	K	915111111	Ostatorvné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	230,000	11,30	2 599,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	30,000	162,00	4 860,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	915341113	Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 5 m	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-75,000	180,48	-13 536,00	
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-75,000	94,47	-7 085,25	
23	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	30,000	184,00	5 520,00	CS ÚRS 2022 02
24	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	30,000	117,00	3 510,00	CS ÚRS 2022 02
25	K	935923112	Vpust' pro obrubníkový odvodňovací žlab hloubky 750 mm s odtokem DN 200	kus	2,000	26 300,00	52 600,00	CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě -58 243,14

26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-453,948	74,56	-33 846,36	
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 815,792	2,26	-4 103,69	

P	Poznámka k položce:							
VV	Poznámka k položce: dalších 9km							
VV	-453,948*4 "Přepočtené koeficientem množství				-1 815,792			
	Součet				-1 815,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,200	103,35	124,02	
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10,800	2,26	24,41	
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: dalších 9km					
VV			1,2*9 "Přepočtené koeficientem množství					
			Součet					
30	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,200	33,84	40,61	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce:					
31	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-453,948	45,12	-20 482,13	
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1 (pokládka po r.2000)					
D 998			Přesun hmot				13 209,07	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	131,735	100,27	13 209,07	

Datum:
2022.08.18
08:33:19 +02'00'