

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.4.2022 (číslo smlouvy objednatele: 180/OD/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 44/22) pro zakázku s názvem:

„Ul. Akátová“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka,
vedoucí odboru dopravy, [redacted]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [redacted]

Zhotovitel:

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 006 71 533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka UL, č.ú. 40272/0800

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	624.618,63 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	524.745,29 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 482.773,51 Kč
Celková cena bez DPH	666.590,41 Kč
DPH 21 %	139.983,99 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	806.574,40 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací


V Ústí nad Labem dne viz. elektronický podpis


Datum: 2022.08.26
10:57:10 +02'00'

.....
za zhotovitele:


Jednatel společnosti

V Teplicích dne viz elektronický podpis


Datum: 2022.08.29
12:01:56 +02'00'

.....
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy