

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 11.5.2022 (číslo smlouvy objednatele: 214/OŽP/2022) pro zakázku s názvem:

Venkovní basketbalové hřiště v Teplicích

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, tel.: 417510560

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, tel. 417510728, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: Gartensta Plus s r.o.

jednající/zastoupen: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek

sídlo: Nepovolená 1320, 107 00 Praha

IČ: 266 89 472

DIČ: CZ26689472

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 176633522/0300

e-mail: jakub.stasek@gartensta.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek

ve věcech technických: Mgr. Jakub Stašek

ve věcech realizace a předání díla: Mgr. Jakub Stašek

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87497

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Članku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	7.539.206,49 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	551.955,10 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 224.367,83 Kč
Celková cena bez DPH	7.866.793,76 Kč
DPH 21 %	1.652.026,69 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	9.518.820,45 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0645/22 ze dne 19.08.2022.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Praze dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

.....
za zhotovitele:
Ing. Vratislav Stašek
jednatel

.....
za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí