

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 9.5.2022 (číslo smlouvy objednatele: 11/MAJ/2022) pro zakázku s názvem:

„ZŠ Verdunská – rekonstrukce rozvodů el. energie II. etapa (pavilon UI-2)“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města
Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení
majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice, [redacted]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, [redacted]
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka,
[redacted]

Zhotovitel: WBK TECHNOLOGY s.r.o.
jednatelka: Natálií Borošovou MBA, jednatelka
sídlo: S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov
IČ: 098 78 483
DIČ: CZ098 78 483
bankovní spojení: Uni Credit Bank 1471931009/2700
e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
ve věcech realizace a předání díla: [redacted]
[redacted]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46477

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.652.391,89 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.689.942,89 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	86.304,80 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 72.276,56 Kč
Celková cena bez DPH	2.703.971,13 Kč
DPH 21 %	567.833,94 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.271.805,07 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Litvínově dne: viz. elektronický podpis

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

Datum: 2022.09.02
11:34:58 +02'00'

za zhotovitele:

Datum: 2022.09.05
07:26:38 +02'00'

za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města