

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.2.2022 (číslo smlouvy objednatele: 058/OD/2022) pro zakázku s názvem:

„ Rekonstrukce parteru (1. etapa) Masarykova ulice – Trnovany, Teplice „

Článek I.

Smluvní strany

Název: **Statutární město Teplice**
Zastoupené: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

(dále jen „objednatel“)

Název: **PROJEKTY CHLADNÝ s r.o.**
Jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové město
IČ: 108 84 548
DIČ: CZ108 84 548
bankovní spojení: ČSOB, 298908221/0300

Zápis v OR : Vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 349540

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III.

Obsah a rozsah díla

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah úprav, který byl původně vymezen pouze na pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Teplice. Vzhledem ke zdárnému dokončení kompletního díla je nutné původní rozsah díla rozšířit i na pozemky ve vlastnictví ŘSD. Z tohoto důvodu je nutné v rámci inženýrské činnosti provést smluvní a majetkové vypořádání a tím prodloužit termín odevzdání etap 1. – 3.

Změna v Článku č. VI.

Termíny plnění a podmínky předání díla

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto

Etapa 1., Etapa 2., Etapa 3 : do 10 měsíců od podpisu smlouvy

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0576/22 ze dne 22.7.2022
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Teplice: viz elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum:
2022.09.07
09:21:26 +02'00'

za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Teplice: viz elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum:
2022.09.07
11:21:53 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy