

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednavatele: 315/OD/2022

na akci „Přechody Novoveská“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
	Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucím odboru dopravy [REDACTED]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED], [REDACTED]
a	
Zhotovitel:	PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[REDACTED]
Sídlo:	Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ:	108 84 548
DIČ:	CZ10884548
Bankovní spojení:	298908221/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[REDACTED]
Zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, v odd. C, č. vl. 349540

Dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba a místo plnění.

Důvodem prodloužení termínu je změna řešení dopravního režimu oproti návrhové studii, a její projednání s dotčenými orgány státní správy.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace včetně kompletní inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení: do 30.12.2022

Místem plnění je sídlo objednatele.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0576/22 ze dne 22.7.2022.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.

V Praze dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum:
2022.10.14
11:36:57 +02'00'


Datum:
2022.10.14
11:52:54 +02'00'

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Milan Slepíčka

jednatel

vedoucí odboru dopravy