

ZMĚNOVÝ LIST č.2

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Název stavby:

**Základní škola Maxe Švabinského
Teplice – výměna povrchu na školním
hřišti**

Objekt stavby:

SO 101 Stavební část

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Předmět změny:

**Změna skladby podkladních vrstev pod
povrchem hřiště**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle smlouvy	Množství po změně	Rozdíl množství
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	793,940	0,000	-793,940
32	K	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	793,940	0,000	-793,940
33	K	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	793,940	0,000	-793,940
			Elastická podložka tl.35mm	m2	0,000	793,944	793,944

Za objednatele schválil:

V Teplicích dne:

.....