

ZMĚNOVÝ LIST č.3

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Název stavby:	Základní škola Maxe Švabinského Teplice – výměna povrchu na školním hřišti
Objekt stavby:	SO 101 Stavební část
Objednatel:	Statutární město Teplice
Zhotovitel:	VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Předmět změny:	Úprava betonové zídky
----------------	-----------------------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle smlouvy	Množství po změně	Rozdíl množství
52	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	87,100	87,100	0,000
53	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	87,100	87,100	0,000
54	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	87,100	87,100	0,000
		457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu 49*0,25*0,05	m3	0,000	0,613	0,613
		622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	87,100	87,100
		783813151	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	0,000	87,100	87,100

Za objednatele schválil:
V Teplicích dne:

.....