

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 26.4.2022 (číslo smlouvy objednatele: 8/MAJ/2022) pro zakázku s názvem

Buzulucká 376 a 377 - rekonstrukce střechy – 3.etapa

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města
finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ00266621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
IČ: 254 17 045
DIČ: CZ25417045
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) :

vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.801.934,74 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	52.035,75 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 78.219,27 Kč
Celková cena bez DPH	1.775.751,22 Kč
DPH 15 %	266.362,68 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.042.113,90 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0842/22 ze dne 1.11.2022.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací


V Mostě dne viz. elektronický podpis


Datum: 2022.12.12
3:29:22 +01'00'

za zhotovitele:



V Teplicích dne viz elektronický podpis


Datum: 2022.12.12
14:39:59 +01'00'

za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města finančního
odboru Magistrátu města Teplice