

ZMĚNOVÝ LIST č.4

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Název stavby:

**Základní škola Maxe Švabinského
Teplice – výměna povrchu na školním
hřišti**

Objekt stavby:

SO 101 Stavební část

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Předmět změny:

**Úprava výměry plochy a lajnování hřiště do
souladu se skutečností**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle smlouvy	Množství po změně	Rozdíl množství
36	K	Indiv.kalk.5-001	Sportovní povrch z umělého trávniku se vsypem z křemičitého písku, odstín červený/zelený	m2	793,940	854,000	60,060
37	K	Indiv.kalk.5-002	Lajnování povrchu z umělého trávniku vkládané š.50mm odstín bílý/žlutý/modrý	m2	589,000	544,000	-45,000
		položka ZL2	Elastická podložka tl.35mm množství dle ZL2	m2	793,944	854,000	60,056

Za objednatele schválil:

V Teplicích dne:

.....