

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb (č. 046/OD/2021)

Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Statutární město Teplice
Sídlo:	nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Zastupuje:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
Právní forma:	územní samosprávný celek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Bc. Jakub Číže, referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice tel.: +420 417 510 594 e-mail: cize@teplice.cz
IČO:	002 66 621
DIČ:	CZ00266621
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	226501/0100

a

<u>Poskytovatel:</u>	STOSMOL, s.r.o.
Místo podnikání / sídlo:	U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Soukup, jednatel společnosti tel.: 605 258 472 email: jaroslav.soukup@stosmol.cz
Kontaktní údaje:	
IČO:	286 95 097
DIČ:	CZ28695097
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-4668500257/0100

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Dne 2. 3. 2021 smluvní strany uzavřely smlouvu o poskytování služeb č. 046/OD/2021 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora v průběhu realizace staveb Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1, 2 a 4.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku I. Předmět smlouvy, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. Důvod změny v článku I. Předmět smlouvy – smluvní strany se dohodly na rozšíření počtu staveb, na kterých poskytovatel zajistí komplexní služby technického dozoru investora, a to konkrétně o jednu stavbu: **Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 3.**

Článek II. **Pozměňovací ustanovení**

1. Původní znění odst. 1 článku I. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

1. *Předmětem plnění dle této smlouvy je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora v průběhu realizace stavby „**Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1**“, „**Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 2**“, a „**Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 3**“ a „**Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4**“ (dále jen „stavba“) a všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci dále uvedených stavebních objektů uvedené stavby.*

Výkon činnosti technického dozoru pro:

„Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1“

SO 651 – Trakční trolejové vedení – úsek J. Koziny (dražní část);

SO 651.1 – Demontáž TV – smyčky Zemská.

„Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 2“

SO 652 – Trakční trolejové vedení – úsek Obránců míru – Bohosudovská (dražní část);

SO 662 – Trakční kabelové vedení – Bohosudovská.

„Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 3“

SO 653 – Trakční trolejové vedení – U Nových lázní (dražní část);

SO 663 – Trakční kabelové vedení – Jankovcova.

„Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4“

PS 672.1 – Střídávací část 22 kV;

PS 672.2 – Trakční technologie;

PS 672.3 – Vlastní spotřeba;

PS 672.4 – Lokální hlásič požáru;

PS 672.5 – Uzemnění a hromosvod;

PS 672.6 – Stavební elektroinstalace;

PS 672.7 – Dálkové ovládání;

SO 661 – Trakční kabelové vedení – Riegrova.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.

3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho jedno (1) vyhotovení obdrží poskytovatel a tři (3) vyhotovení objednatel.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu

**Ing. Milan
Slepička**

Digitálně podepsal
Ing. Milan Slepička
Datum: 2023.05.19
11:53:39 +02'00'

Za objednatele

Ing. Milan Slepička
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

**Ing. Jaroslav
Soukup**

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav
Soukup
DN: c=CZ, cn=Ing. Jaroslav Soukup,
sn=Soukup, givenName=Jaroslav,
serialNumber=P819445
Datum: 2023.05.19 09:02:19 +02'00'

Za poskytovatele

Ing. Jaroslav Soukup
jednatel společnosti