

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 12.4.2023 (číslo smlouvy objednatele: 155/OŽP/2023) pro zakázku s názvem:

Revitalizace Horního rybníku

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního

prostředí Magistrátu města Teplice, tel.: 417510560

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, Žatec

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, tel. 417510728, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: PROTYP 2001 s r.o.

jednající/zastoupen: Kryštof Zeman - jednatel

sídlo: Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha

IČ: 264 39 727

DIČ: CZ26439727

bankovní spojení: 51 – 3732040247/0100

e-mail: krystof@protyp2001.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Kryštof Zeman - jednatel

ve věcech technických: Ing. Michal Souček

ve věcech realizace a předání díla: Michal Kubík

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 82324

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Članku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH 5.462.727,72 Kč

Celková cena víceprací bez DPH 672.782,40Kč

Celková cena méněprací bez DPH - 346.905,69 Kč

Celková cena bez DPH 5.788.604,43Kč

DPH 21 % 1.215.609,93Kč

Cena díla celkem vč. DPH **7.004.211,36 Kč**

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0717/23 ze dne 22.9.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Praze dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz.elektronický podpis

.....
za zhotovitele:
Kryštof Zeman
jednatel

.....
za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					109 996,60		14,151	1,530	167,734			
		>2			D		1	Zemní práce					0,00		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		2	Zakládání					1 516,26		10,253	0,000	1,197			
		>3	fc	1	K	HSV	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,049	-3 910,00	1,000	-8 011,59		5,126	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	2	K	HSV	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	2,049	4 650,00	1,000	9 527,85	CS ÚRS 2023 02	5,126	0,000	1,197	vlast.		
		>2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					36 317,03		3,514	0,000	104,240			
		>3	fc	3	K	HSV	3130000	Požerák dvoudílužvý 1150x1400 mm v.3,2/4,0 m, stupadla, výtok PVC DN250, uzamykatelný poklop - doprava + dodávka + montáž	kus	1,000	-75 000,00	1,000	-75 000,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	4	K	HSV	3130000R3	Připojení požeráku na potrubí DN250 - dodávka + montáž	kus	1,000	-5 000,00	1,000	-5 000,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	5	K	HSV	3130000R4	Připojení požeráku na potrubí DN300 - dodávka + montáž	kus	1,000	5 600,00	1,000	5 600,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	17	K	HSV	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkládní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	0,816	9 150,00	1,000	7 466,40		2,541	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	6	K	HSV	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	3,427	7 390,00	1,000	25 325,53	CS ÚRS 2023 02	9,709	0,000	15,733	vlast.		
		>3	fc	7	K	HSV	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	27,200	1 200,00	1,000	32 640,00	CS ÚRS 2023 02	0,235	0,000	53,394	vlast.		
		>3	oc	8	K	HSV	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	27,200	257,00	1,000	6 990,40	CS ÚRS 2023 02	0,000	0,000	17,082	vlast.		
		>3	oc	9	K	HSV	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,414	47 000,00	1,000	19 458,00	CS ÚRS 2023 02	0,453	0,000	8,757	vlast.		
		>3	oc	10	K	HSV	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených	t	0,237	49 100,00	1,000	11 636,70	CS ÚRS 2023 02	0,246	0,000	9,275	vlast.		
		>3	fc	18	K	HSV	395367211	Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště kotvičky pro přichycení sítí osazené do aktivované malty, z betonářské oceli průměru do 6,0 mm	kus	48,000	150,00	1,000	7 200,00		0,038	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 193,00		0,234	0,105	4,620			
		>3	oc	22	K	HSV	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	3,000	731,00	1,000	2 193,00	CS ÚRS 2023 02	0,234	0,105	4,620	vlast.		
		>2			D		8	Trubní vedení					4 890,00		0,000	0,000	1,319			
		>3	oc	11	K	HSV	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	1,000	4 890,00	1,000	4 890,00	CS ÚRS 2023 02	2,502	0,000	1,319	vlast.		
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					65 080,31		0,150	1,425	56,358			
		>3	oc	12	K	HSV	931994111	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím	m	9,600	435,00	1,000	4 176,00	CS ÚRS 2023 02	0,002	0,000	4,128	vlast.		
		>3	fc	13	K	HSV	9349531R5	Odnímatelná profilová lávka s pororošty dl.do 2,0 m, dodávka + montáž, provedení pozink	kpl	1,000	16 700,00	1,000	16 700,00		0,048	0,000	1,516	vlast.		
		>3	fc	14	K	HSV	9349531R6	uzamykatelný poklop , pozink	kpl	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00		0,048	0,000	1,516	vlast.		
		>3	fc	15	K	HSV	9349531R7	stupadla , vodičí drážky pro dluže UPN 65 ,pozink	kpl	1,000	8 000,00	1,000	8 000,00		0,048	0,000	1,516	vlast.		
		>3	fc	23	K	HSV	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou včetně dopravy	m2	134,894	148,00	1,000	19 964,31	CS ÚRS 2023 02	0,000	0,000	27,923	vlast.		
		>3	fc	21	K	HSV	9539611R8	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 210 mm	kus	48,000	130,00	1,000	6 240,00		0,005	0,000	10,992	vlast.		
		>3	fc	19	K	HSV	95396111R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 150 mm	kus	8,000	-400,00	1,000	-3 200,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	25	K	HSV	960321271	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu ručně	m3	0,500	16 400,00	1,000	8 200,00	CS ÚRS 2023 02	0,000	1,425	8,767	vlast.		

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					-200 014,40		83,516	0,000	86,140			
		>2			D		5	Komunikace pozemní					-200 014,40		83,140	0,000	22,140			
		>3	fc	6	K	HSV	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	500,000	-496,00	1,000	-248 000,00		78,100	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	8	K	HSV	572261111	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 30 mm	m2	60,000	799,76	1,000	47 985,60	CS ÚRS 2023 02	5,040	0,000	22,140	vlast.		
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00		0,376	0,000	64,000			
		>3	oc	12	K	HSV	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	400,000	70,80	1,000	28 320,00	CS ÚRS 2023 02	0,188	0,000	32,000	vlast.		
		>3	fc	13	K	HSV	9197261R05	Poskytnutá Sleva	m2	400,000	-70,80	1,000	-28 320,00		0,188	0,000	32,000	vlast.		
		1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					200 014,40		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		VRN3	Zařízení staveniště					200 014,40		0,000	0,000	0,000			
		>3	fc	2	K	VRN	032403R01	Provizorní komunikace montáž	m2	432,000	80,00	1,000	34 560,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	4	K	VRN	032403R02	Provizorní komunikace demontáž	m2	432,000	40,00	1,000	17 280,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	9	K	VRN	032403R03	Provizorní komunikace nájem	den	100,000	1 340,00	1,000	134 000,00		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	fc	10	K	VRN	032403R04	Provizorní komunikace - doprava	kpl	1,000	14 174,40	1,000	14 174,40		0,000	0,000	0,000	vlast.		

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					39 927,94		14,205	0,126	8,867			
		>2			D		1	Zemní práce					2 451,37		0,000	0,000	3,323			
		>3	fc	9	K	HSV	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,408	591,00	1,000	2 014,13	CS ÚRS 2023 02	0,000	0,000	3,323	vlast.		
		>3	oc	2	K	HSV	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	3,408	40,50	1,000	138,02		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>3	oc	3	K	HSV	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,408	87,80	1,000	299,22		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		2	Zakládání					8 680,20		5,554	0,000	0,000			
		>3	oc	4	K	HSV	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,220	3 910,00	1,000	8 680,20		5,554	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					21 477,12		8,370	0,000	0,000			
		>3	fc	5	K	HSV	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky	m3	2,688	7 990,00	1,000	21 477,12		8,370	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 631,60		0,281	0,126	5,544			
		>3	oc	7	K	HSV	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčistěním spar s naložení sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	3,600	731,00	1,000	2 631,60	CS ÚRS 2023 02	0,281	0,126	5,544	vlast.		
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		998	Přesun hmot					4 687,65		0,000	0,000	0,000			
		>3	oc	8	K	HSV	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	14,205	330,00	1,000	4 687,65		0,000	0,000	0,000	vlast.		

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					13 821,52		0,053	0,000	0,000			
		>2			D		8	Trubní vedení					13 800,00		0,053	0,000	0,000			
X		>3	fc	1	K	HSV	898161223	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávцем sanační tloušťky 10 mm DN 300	m	2,000	6 900,00	1,000	13 800,00		0,053	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		998	Přesun hmot					21,52		0,000	0,000	0,000			
X		>3	oc	2	K	HSV	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,053	406,00	1,000	21,52		0,000	0,000	0,000	vlast.		

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					60 088,08		0,000	0,000	0,000			
		>2			D		1	Zemní práce					-14 595,69		0,000	0,000	0,000			
		>3	oc	4	K	HSV	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,157	-291,00	1,000	-14 595,69		0,000	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		997	Přesun sutě					74 683,77		0,000	0,000	0,000			
		>3	fc	2	K	HSV	997013631R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) hlíny, směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně navezení zásypové zeminy v objemu 47,322 m 3 (vlastní depo) včetně dopravy	t	50,157	1 489,00	1,000	74 683,77		0,000	0,000	0,000	vlast.		

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					102 042,57		80,129	0,000	0,000			
		>2			D		4	Vodorovné konstrukce					75 600,00		80,129	0,000	0,000			
		>3	fc	1	K	HSV	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	40,000	1 890,00	1,000	75 600,00		80,129	0,000	0,000	vlast.		
		>2			D		998	Přesun hmot					26 442,57		0,000	0,000	0,000			
		>3	oc	2	K	HSV	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	80,129	330,00	1,000	26 442,57		0,000	0,000	0,000	vlast.		