

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.5.2023 (číslo smlouvy objednatele: 244/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23200296) pro zakázku s názvem:

## Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy  
[REDAKCE]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDAKCE]

**Zhotovitel:** MI Roads a.s.  
jednající/zastoupen: [REDAKCE]  
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 173 31 099  
DIČ: CZ17331099  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123 – 6606630207/0100  
e-mail: [REDAKCE]  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	8.758.537,06 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	200.330,39 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 428.686,00 Kč
Celková cena bez DPH	8.530.181,45 Kč
DPH 21 %	1.791.338,10 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	<b>10.321.519,55 Kč</b>


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0719/23 ze dne 22.9.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací


V Praze, dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2023.10.11  
6:03:43 +02'00'

za zhotovitele:




V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2023.10.11  
10:52:12 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

  
Datum: 2023.10.10 07:32:49  
+02'00'

za zhotovitele:

