

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 12.4.2023 (číslo smlouvy objednatele: 155/OŽP/2023) pro zakázku s názvem:

Revitalizace Horního rybníku

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního

prostředí Magistrátu města Teplice, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]

Zhotovitel: PROTYP 2001 s r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha

IČ: 264 39 727

DIČ: CZ26439727

bankovní spojení: 51 – 3732040247/0100

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 82324

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.462.727,72 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.788.604,43 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	83.264,44Kč
Celková cena bez DPH	5.871.868,87Kč
DPH 21 %	1.233.092.46Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.104.961,33 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0790/23 ze dne 20.10.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací

V Praze dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.10.23
12:12:46 +02'00'

za zhotovitele:

jednatel

V Teplicích dne viz.elektronický podpis


Datum: 2023.10.24
11:19:20 +02'00'

za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					44 998,60	0,000	0,000	0,000	
		>2			D		1	Zemní práce					34 545,00	0,000	0,000	0,000	
		>3	fc	1	K	HSV	18310000R	frezování incrustací	h	7,000	4 935,00	1,000	34 545,00	0,000	0,000	0,000	vlast.
		>2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					8 305,60	0,000	0,000	0,000	
		>3	fc	4	K	HSV	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	71,600	116,00	1,000	8 305,60	0,000	0,000	0,000	vlast.
		>2			D		8	Trubní vedení					2 148,00	0,000	0,000	0,000	
		>3	oc	5	K	HSV	892383922	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 250 do 350	m	71,600	30,00	1,000	2 148,00	0,000	0,000	0,000	vlast.

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					38 265,84	30,048	0,000	0,000	
		>2			D		4	Vodorovné konstrukce					28 350,00	30,048	0,000	0,000	
		>3	fc	1	K	HSV	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	15,000	1 890,00	1,000	28 350,00	30,048	0,000	0,000	vlast.
		>2			D		998	Přesun hmot					9 915,84	0,000	0,000	0,000	
		>3	oc	2	K	HSV	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	30,048	330,00	1,000	9 915,84	0,000	0,000	0,000	vlast.