

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 9.5.2023 (číslo smlouvy objednatele: 207/OD/2023) pro zakázku s názvem:

Kolonáda u DK Teplice – doplnění nerezových vložek, výměna skel

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová,

Zhotovitel: AGC Processing Teplice a.s., člen AGC Group
jednající/zastoupen:
sídlo: Za drahou 462, 416 74 Teplice
IČ: 250 12 266
DIČ: CZ699001704
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 715050693/0300
e-mail: processing@agc.com
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 936

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	4.041.196,21 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	499.693,00 Kč
Celková ceně méněprací bez DPH	- 78.000,00 Kč
Celková cena bez DPH	4.462.889,21 Kč
DPH 21%	937.206,73 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.400.095,94 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0921/23 ze dne 24.11.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Date: 2023.12.04 13:15:37 CET

za zhotovitele:


předseda představenstva

za zhotovitele:


člen představenstva

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.12.04
14:23:45 +01'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy