

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Objekt: 01 - Změnový list

KSO: 801 32
Místo: Teplice

Zadavatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.02.2024

IC:
DIČ:


IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			-18 598,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-18 598,56	12,00%	-2 231,83
Cena s DPH		v CZK	-20 830,39

za TDS souhlasím
Ing. LUDĚK RUDL



Datum: 2024.03.05
11:35:20 +01'00'

Datum:
2024.03.04
17:52:59 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice
Objekt: 01 - Změnový list
Místo: Teplice
Zadavatel: Statutární město Teplice
Zhotovitel:

Datum: 29.02.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-18 598,56
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 434,56
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 080,00
96A - Bourání azbestocementových konstrukcí	-28 665,56
997 - Bourání konstrukcí	8 151,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-31 044,00
764 - Konstrukce klempířské	-31 044,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	23 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Objekt: 01 - Změnový list

Místo: Teplice
Zadavatel: Statutární město Teplice
Zhotovitel:

Datum: 29.02.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 598,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							-11 434,56	
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							9 080,00	
1001	M	55342210	stoupací plošina 800x250mm + spojka stoupací plošiny + vzpěra pr stoupací plošinu 250x300mm - cena viz DL	kpl	1,000	9 080,00	9 080,00	
D 96A Bourání azbestocementových konstrukcí							-28 665,56	
25	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	-6,356	1 500,00	-9 534,00	
27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-6,356	500,00	-3 178,00	
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-88,984	15,00	-1 334,76	
29	K	997013821.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	-6,356	2 300,00	-14 618,80	
D 997 Bourání konstrukcí							8 151,00	
1002	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,900	2 090,00	8 151,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D PSV Práce a dodávky PSV							-31 044,00	
D 764 Konstrukce klempířské							-31 044,00	
49	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	-10,000	260,00	-2 600,00	
51	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	-6,000	74,00	-444,00	
52	K	764543307	Žlab nadokapní (nástřešní) z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	-10,000	1 500,00	-15 000,00	
53	K	789421219	Nástřík stávajících příponek žlabových háků zinkovou barvou (dodávka+montáž)	ks	-10,000	1 300,00	-13 000,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							23 880,00	
1003	K	HZS2112	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný	hod	38,000	510,00	19 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2112 Poznámka k položce: Montáž akustické fólie pod kontralatě								
1004	K	HZS21R12	Materiál - akustická páska AP 65mm DKM + dodávka	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	